

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области  
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское  
профессиональное училище № 5»  
(ГБПОУ РО ПУ № 5)

344091, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 5 в/169

УТВЕРЖДАЮ:

и.о. директора ГБПОУ РО ПУ № 5



Н.А. Антонова

05.03.2020 г.

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе плановой проверки Управлением Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в 2020 году  
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ростовской области  
«Ростовское профессиональное училище № 5»

№ пп	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки	Плановый срок реализации мероприятий	Ответственный исполнитель	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
1.	Проведение ремонтных работ в учебном кабинете № 33	до 01.09.2020	Заведующий хозяйством		
2.	Проведение ремонтных работ в лаборантской учебного кабинета № 43 (химии)	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		

3.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ в туалете для мальчиков	до 01.06.2020	Заведующий хозяйством		
4.	Проведение ремонтных работ в туалете для мальчиков	до 01.09.2020	Заведующий хозяйством		
5.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ во всех учебных мастерских	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
6.	Проведение ремонтных работ во всех учебных мастерских	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
7.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ в спортивном зале	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
8.	Проведение ремонтных работ в спортивном зале	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
9.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ в раздевалке и в душевой для мальчиков при спортивном зале	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
10.	Проведение ремонтных работ в раздевалке и в душевой для мальчиков при спортивном зале	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
11.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ в библиотеке	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
12.	Проведение ремонтных работ в библиотеке	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
13.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ в кондитерском цехе пищеблока	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
14.	Проведение ремонтных работ в кондитерском цехе пищеблока	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
15.	Составление проектно-сметной документации восстановления целостности	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		

	напольного покрытия в спортивном зале, в раздевалке и в душевой для мальчиков при спортивном зале				
16.	Восстановление целостности напольного покрытия в спортивном зале, в раздевалке и в душевой для мальчиков при спортивном зале	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
17.	Составление проектно-сметной документации ремонтных работ отопительной системы в учебных мастерских.	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
18.	Проведения ремонтных работ отопительной системы в учебных мастерских. Обеспечение уровня температуры воздуха в учебных мастерских в соответствии п.6.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		
19.	Составление проектно-сметной документации восстановления целостности покрытия кровли учебного корпуса	до 01.04.2021	Заведующий хозяйством		
20.	Восстановление целостности покрытия кровли учебного корпуса	до 01.12.2021	Заведующий хозяйством		